

DODATOK č. 2/2018

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.04.2018

o vykonaní prác – zhotovenie stavebného diela: „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica**“,
uzatvorená podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Plavnica
Adresa:	OcÚ Plavnica č.121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca:	Rastislav Grich, starosta obce
IČO:	00330124
DIČ:	2020698779
IČ pre daň:	neplatca DPH
Tel.:	+421 52 428 3883
Fax:	+421 52 428 3882
E-mail:	starosta@obecplavnica.sk
Internetová stránka:	www.obecplavnica.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	
SWIFT (BIC) kód:	
(ďalej len „ objednávateľ “)	

a

Zhotoviteľ:	VPMJ s.r.o.
Sídlo:	Nová Ľubovňa 227, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO:	47 226 412
DIČ:	2023805509
IČ pre daň:	SK2023805509
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzením
Zapísaný v registri:	v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 28258/P
Zastúpený:	Vasil Chovanec, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	
SWIFT (BIC) kód:	
Tel.:	
E-mail:	vpmjnl@gmail.com
Internetová stránka:	-
(ďalej len „ zhotoviteľ “)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež „ Zmluvné strany “)	

V súlade s článkom V. Cena, bodom 2. a s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bodom 2. Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 podpísaním tohto Dodatku č. 2/2018 sa zmluvné strany vzájomne dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 nasledovne:

V rámci článku IV. Doba plnenia sa dopĺňa bod 4. v ktorom sa upresňuje doba plnenia pre rok 2019.

IV. Doba plnenia

4. Dohodnutý objem prác pre rok 2019 na základe priloženého rozpočtu bude zrealizovaný v mesiacoch **09/2019 - 11/2019**.

V rámci článku V. Cena sa dopĺňa bod 5. v ktorom sa upresňuje cena prác na základe dohodnutého rozsahu pre rok 2019.

V. Cena

5. Cena prác za Dielo pre rok 2019 sa stanovuje sumou:

cena bez DPH: 96 974,43 €

DPH (20%): 19 394,89 €

cena s DPH: 116 369,32 €

Zadefinovanie realizácie stavebných prác pre rok 2019 v rozsahu prílohy č.1 – Rozpočet, kde je uvedený podrobný rozsah realizácie plánovaných stavebných prác.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018, Dodatku č. 1/2018 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento Dodatok č. 2/2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 27.04.2018 s príslušnými dodatkami na realizáciu stavebného diela: „**Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v obci Plavnica**“ a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

Tento Dodatok č. 2/2019 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň, po zverejnení tohto Dodatku č. 2/2019 na webovej stránke Objednávateľa.

V Plavnici, dňa 11.09.2019

Za Zhotoviteľa: Vasiľ Chovanec
konateľ

Za Objednávateľa: Rastislav Grich
starosta obce

v. r. Chovanec

v. r. Grich

.....

.....