

Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dielo

zo dňa 28.05.2018

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 516/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 2/2020“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Plavnica
Zastúpený: Obecný úrad Plavnica 121, 065 45 Plavnica
IČO: p. Rastislav Grich, starosta obce
DIČ: 00330124
2020698779
Kontakt: 052/ 42 83 881, 0917 366 145
E-mail: obec@plavnica.sk, starosta@plavnica.sk
Webová adresa: www.plavnica.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Plavnica

Zhotoviteľ:

Sídlo: BETPRES, s.r.o.
Zastúpený: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
DIČ: 31684343
2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
Kontakt: 057/487 07 11
E-mail: betpres@betpres.sk
Webová adresa: www.betpres.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BETPRES, s.r.o.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2/2020 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu zákazky „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“ v nasledovnom znení.

I. Preambula

Vzhľadom k požiadavke objednávateľa na rozšírenie rozsahu diela zákazky „**Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica**“ o realizáciu naviac prác – doplnenie objektu SO 01.6 Lokalita 6 Pri základnej škole – naviac práce, sa zmluvné strany v súlade s čl. XIII. Uzatváranie dodatkov, Zmluvy o dielo dohodli na úprave termínu plnenia a ceny diela formou Dodatku č. 2/2020 k Zmluve o dielo.

II. Predmet dodatku č. 2/2020

1. Znenie článku II. Predmet zmluvy, bod 2.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

2.1. *Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“, v zmysle požiadaviek objednávateľa a spracovaných rozpočtov (ocenených zadaní), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, dodatku č. 1/2018 a dodatku č. 2/2020.*

2. Znenie článku IV. Cena diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1. *Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov:*

4.1.1 *Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:* 177 400,65 EUR

4.1.2 *DPH 20%:* 35 480,13 EUR

4.1.3 **Cena za dielo vrátane DPH:** **212 880,78 EUR**

(slovom: Dvestodvanásťtisícosemstoosemdesiat a 78/100 eur vrátane DPH)

Rekapitulácia:

Cena Diela podľa Zmluvy o dielo bez DPH: 148.765,46 EUR

Cena navyše prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH: 0,00 EUR

Cena navyše prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH: 28.635,19 EUR

Celková cena Diela podľa Dodatku č. 2 bez DPH: 177.400,65 EUR

3. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy v dvoch etapách. Rozsah jednotlivých etáp diela je špecifikovaný v prílohe č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Lehota realizácie I. etapy je do 40 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy. Lehota realizácie II. etapy je do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy*

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2/2020 tvorí rozpočet (ocenené zadanie) - II. etapa vrátane navyše prác zo dňa 23.01.2020.
3. Dodatok č. 2/2020 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo a Dodatku č. 1/2018, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2/2020, ostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2/2020 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Plavnici, dňa: 11. 02. 2020

Vo Vranove nad Topľou, dňa : 11. 02. 2020

v. r. Grich

v. r. Barkóci

.....
p. Rastislav Grich
starosta obce

.....
p. Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti