

DODATOK č. 1/2015

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 30. 04. 2015 podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok 1

Zmluvné strany:

1.1. Zhotoviteľ: B – PLA s. r. o.
so sídlom Továrenská 1465/7, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: Ľuboš Bajzecer, konateľ s.r.o.
IČO: 46728210
DIČ:
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,
č. ú.
nie som platcom DPH

a

1.2. Objednávateľ: Obec PLAVNICA
Obecný úrad Plavnica, Plavnica 121, 065 45 Plavnica
Zastúpený: Rastislavom Grichom, starostom obce
IČO: 00330124
DIČ:
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
č. ú.

sa v zmysle článku 11., odst. 11.1 a odst. 11.2 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 30. 04. 2015 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších zmien a doplnkov dohodli na uzavretí Dodatku č. 1/2015 k zmluve za nasledovných podmienok:

Článok 2

Týmto dodatkom sa ruší pôvodné znenie článku 4., odst. 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Lehota na uskutočnenie stavebných prác – realizáciu stavebného diela: - postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD, zabezpečení finančných prostriedkov na realizáciu a až po odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje od objednávateľa prevziať stavenisko na realizáciu predmetného stavebného diela do 5 pracovných dní odo dňa objednávateľovej výzvy na prevzatie, pokiaľ tomu nebránia závažné dôvody. Ukončenie realizácie stavebného diela bude do 30. 10. 2015“

Článok 3

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok 4

4. 1 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nahrádza všetky ostatné dohody, dohovory, či už písomné alebo ústne, medzi zmluvnými stranami s ohľadom na predmet dodatku.
4. 3. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
4. 4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Plavnici, dňa: 28. 08. 2015

Za objednávateľa:

.....
Rastislav Grich
starosta obce

Za zhotoviteľa:

.....
Ľuboš Bajzecer
konateľ s.r.o.