

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka)

Číslo zmluvy: ...11/2000.....

DODATOK č. 3/2013

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **Obec Plavnica**
Štatutárny orgán : Rastislav Grich, starosta
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ zmluvných Rastislav Grich, starosta
b/ technických Rastislav Grich, starosta
IČO: 330124
DIČ :
Bankové spojenie: VUB a.s. č.ú.
(ďalej len objednávateľ)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Ing. Milan Štupák-IVS**
065 11 Nová Ľubovňa č. 791
Štatutárny orgán: **Ing. Milan Štupák**
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ zmluvných **Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy**
b/ technických **Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy**
IČO : **10769676**
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: **VÚB Stará Ľubovňa, č.ú. :**
(ďalej len zhotoviteľ)

Podpísaním dodatku č. 3/2013 sa zmluvné strany dohodli na úprave a doplnení Zmluvy o dielo č. 11/2000 zo dňa 25.09.2000 nasledovne:

Bod I. ZMLUVNÉ STRANY

V bode 1.2 sa mení sídlo zhotoviteľa z Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa na 065 11 Nová Ľubovňa č.791

Bod III. PREDMET PLNENIA

Pre rok 2013 budú na stavbe „**Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica**“ zrealizované práce v tomto rozsahu a finančnom členení stavebného diela, na základe rozpočtu, ktorý je prílohou dodatku č. 3/2013.

SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete	26.316,07 EUR bez DPH
DPH 20 %	5.263,21 EUR
Celkom s DPH	31.579,28 EUR s DPH

BOD IV. ČAS PLNENIA

Dohodnutý rozsah prác pre rok 2013 bude zrealizovaný nasledovne:

Termín zahájenia: **06/2013**

Termín ukončenia: **09/2013**

Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo 11/2000 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 3/2013 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 11/2000 na realizáciu stavby: „**Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica**“ a je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Novej Ľubovni, 14.05.2013

Za objednávateľa: Rastislav Grich, starosta obce

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy